

**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN
PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE**



**Coordonnateur
YAO K. Benjamin**

Tel.+225 07 07 80 05 19 ; benjamin.yao@inphb.ci

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Informations générales sur le projet

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pays : | République de Côte d'Ivoire |
| Emprunteur : | Gouvernement de Côte d'Ivoire ; |
| Nom du Projet : | Projet de Centre d'Excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée (CEA-VALOPRO) |
| Numéros du Crédit AFD : | |
| Montant du Crédit : | 5 200 000 Euros |
| Unité de Gestion du Projet : | EQUIPE/INP-HB |

1. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures

Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché Euro | Contrats soumis à examen préalable de l'AFD |
|---------------------|---|--------------------------------|---|
| | AOI avec ou sans pré-qualification | ≥ 5,000,000 | A priori |
| | AON | ≥ 200,000 et < 5,000,000 | A priori |
| | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO) | < 200,000 et ≥ 90,000 | A priori |
| | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000 et ≥ 45,000 | A priori |
| | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 45,000 et ≥ 15,000 | A priori |
| | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |
| | AOI avec ou sans pré-qualification | ≥ 200,000 | A priori |
| | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO) | < 200,000 et ≥ 90,000 | A priori |
| | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000 et ≥ 45,000 | A priori |
| | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 45,000 et ≥ 15,000 | A priori |
| | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |

2. Marchés de prestations intellectuelles

Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché Euro | Contrats soumis à examen préalable de l'AFD |
|---------------------|---|-----------------------------|---|
| | AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt | ≥ 200,000 | A priori |
| | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 200,000 | A priori |
| | Comparaison de 3 CV | ≤ 45,000 | A priori |
| | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |

Plan de Passation des Marchés

Projet : VALOPRO

Version¹ : 2022

| <u>Nom du marché</u> | <u>Type de marché²</u> | <u>Type de consultation³</u> | <u>Mode de passation⁴</u> | <u>Méthode de sélection⁵</u> | <u>Contrôles de l'AFD⁶</u> | <u>Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres</u> | <u>Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions</u> | <u>Date estimée de signature du marché</u> | <u>Date estimée d'achèvement du marché</u> |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| <u>TRAVAUX ET EQUIPEMENTS</u> | | | | | | | | | |
| <i>Réhabilitation du siège</i> | <i>T</i> | <i>AON</i> | <i>PSL (5 CV)</i> | <i>SMC</i> | <i>A priori</i> | <i>01 avril 2022</i> | <i>05 Mai 2022</i> | <i>20 Mai 2022</i> | <i>05 juin 2022</i> |
| <i>Équipements didactiques</i> | <i>E</i> | <i>AON</i> | <i>PSO</i> | <i>SMC</i> | <i>A priori</i> | <i>30 avril 2022</i> | <i>15 mai 2022</i> | <i>15 juin 2022</i> | <i>30 juillet 2022</i> |
| <i>Matériel de travaux pratiques</i> | <i>E</i> | <i>AON</i> | <i>PSL (5 CV)</i> | <i>SMC</i> | <i>A priori</i> | <i>30 Juin 2022</i> | <i>15 Août 2022</i> | <i>15 septembre 2022</i> | <i>30 décembre 2022</i> |
| <i>Consommables chimiques Lot 1</i> | <i>F</i> | <i>AON</i> | <i>DC (3 CV)</i> | <i>SMC</i> | <i>A priori</i> | <i>15 Octobre 2021</i> | <i>30 Octobre 2021</i> | <i>15 avril 2022</i> | <i>30 avril 2022</i> |
| <i>Consommables chimiques Lot 2</i> | <i>F</i> | <i>ED</i> | <i>ED</i> | <i>ED</i> | <i>A priori</i> | <i>14 Octobre 2022</i> | <i>30 Octobre 2022</i> | <i>15 Novembre 2022</i> | <i>30 Décembre 2022</i> |
| <i>Équipements de recherche</i> | <i>E</i> | <i>AON</i> | <i>AAO</i> | <i>SMC</i> | <i>A priori</i> | <i>30 Juin 2022</i> | <i>15 Août 2022</i> | <i>15 septembre 2022</i> | <i>30 décembre 2022</i> |
| <i>Acquisition d'équipements de sport (Lot 2)</i> | <i>E</i> | <i>ED</i> | <i>ED</i> | <i>ED</i> | <i>A priori</i> | <i>05 Juin 2022</i> | <i>15 Juin 2022</i> | <i>30 Juin 2022</i> | <i>15 Juillet 2022</i> |
| <i>Acquisition d'équipements musicaux (Lot 2)</i> | <i>E</i> | <i>PSC</i> | <i>PSC</i> | <i>ED</i> | <i>A priori</i> | <i>05 Juin 2022</i> | <i>15 Juin 2022</i> | <i>30 Juin 2022</i> | <i>15 Juillet 2022</i> |
| <i>Acquisition de Fournitures et équipements de bureau Lot 2</i> | <i>F</i> | <i>PSC</i> | <i>PSC</i> | <i>ED</i> | <i>A priori</i> | <i>05 Janvier 2022</i> | <i>15 Janvier 2022</i> | <i>30 Janvier 2022</i> | <i>10 Février 2022</i> |

¹ Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

² PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

³ AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.

⁴ Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

⁵ Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.

⁶ Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition de Consommables informatiques Lot 2 | <u>F</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>ED</u> | <u>A priori</u> | <u>05 Janvier 2022</u> | <u>15 Janvier 2022</u> | <u>30 Janvier 2022</u> | <u>20 Février 2022</u> |
| Achat de Carburant et lubrifiant Lot 2 | <u>F</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>A priori</u> | <u>05 Janvier 2022</u> | <u>15 Janvier 2022</u> | <u>30 Janvier 2022</u> | <u>20 Février 2022</u> |
| Fourniture assurance maladie Lot 1 | <u>F</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>A Postérieur</u> | <u>10 Décembre 2021</u> | <u>25 janvier 2022</u> | <u>29 janvier 2022</u> | <u>10 février 2022</u> |
| Fourniture assurance auto Lot 1 | <u>F</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>PSC</u> | <u>A Postérieur</u> | <u>15 mars 2022</u> | <u>30 mars 2022</u> | <u>10 avril 2022</u> | <u>30 avril 2022</u> |
| Sous Total Travaux et Equipements | | | | | | | | | |
| <u>PRESTATION INTELLECTUELLE</u> | | | | | | | | | |
| Sélection d'un cabinet d'audit externe | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SFOC</u> | <u>A priori</u> | <u>17 Mai 2021</u> | <u>09 Juin 2021</u> | <u>15 Mars 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Recrutement consultant DLI 7 | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SQS</u> | <u>A priori</u> | <u>15 février 2022</u> | <u>15 mars 2022</u> | <u>15 avril 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Recrutement d'un cabinet d'architecte | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SMC</u> | <u>A priori</u> | <u>15 Juin 2022</u> | <u>06 août 2022</u> | <u>30 septembre 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Recrutement d'un chargé de communication | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SQS</u> | <u>A priori</u> | <u>15 Juin 2021</u> | <u>06 août 2021</u> | <u>15 mars 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Recrutement d'un assistant du directeur du centre | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SQS</u> | <u>A priori</u> | <u>15 Juin 2021</u> | <u>06 août 2021</u> | <u>15 mars 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Recrutement d'un Webmaster | <u>S</u> | <u>AON</u> | <u>PSC (3 CV)</u> | <u>SQS</u> | <u>A priori</u> | <u>15 Juin 2021</u> | <u>06 août 2021</u> | <u>15 mars 2022</u> | <u>15 septembre 2024</u> |
| Sous Total Prestation intellectuelle | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL MARCHES | | | | | | | | | |

