

PLAN D'ACTION DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DE L' ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE CIAPOL ET L'INP-HB

No.	ACTIVITES DETAILLEES PAR COMPOSANTE DU PROJET	produits livrables	2024				RESPONSABILITE
			T1	T2	T3	T4	

Composante 1:-élaborer et exécuter des projets et programmes communs dans le domaine de la valorisation des déchets

Produit.1.1 renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agents du CIAPOL en matiere de gestion et de valorisation des dechets	Elaborer des TDRs	Termes de références disponible														CIAPOL/INP-HB
	Organiser un atelier de Formation des agents opérationnels du CIAPOL	Liste des agents formés disponible et Rapport de l'atelier disponible														CIAPOL/INP-HB
	appuyer le CIAPOL dans la recherche de solutions auprès des industriels, à la problématique de la gestion et de la valorisation des	Rapport disponible														INP-HB
	Mettre en stage les étudiants de niveau Master auprès des structures opérant dans la gestion, le recyclage et la valorisation	Nombre de stagiaires formés														CIAPOL
Produit.1.2 renforcement des capacités logistiques du CIAPOL	Installation du bureau de l'antenne regionale du CIAPOL	Bureau disponible														CIAPOL/INP-HB
	Installation du laboratoire du CIAPOL	Laboratoire disponible et fonctionnel														CIAPOL/INP-HB

Composante 2.: Gestion des connaissances

[illegible]